

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件 名	(仮称) 五色塚古墳ガイダンス施設整備電気設備工事
契約変更後の工事概要 (電気設備工事) ① 令和7年8月29日から令和7年10月31日まで63日間の工期延長 ② 工期延長に伴う、共通費の変更	
契約変更の理由 (電気設備工事) 建築工事の屋上防水工事の追加により、当該電気設備工事の太陽光発電工事の着工が遅れること、及び建物自体の建築安全課検査受検遅れにより、63日間の延長が必要となった。	

(公表様式第6号)