

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	小野浜公園球技場整備工事		
契約変更後の工事概要	(当初)	(変更)	
	造成工	1式	1式
	雨水排水設備工	1式	1式
	電気設備工	1式	1式
	構造物撤去工	1式	1式
	グラウンド・コート舗装工	1式	1式
	グラウンド・コート施設整備工	1式	1式
契約変更の理由			
1) 利用団体との協議により、コートサイズに変更が生じる。 それにより南側フェンスのやり替えおよび照明施設の位置に変更が生じる。			
2) その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。			