

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	小野浜公園球技場整備工事	
契約変更後の工事概要	(第2回変更)	(第3回変更)
造成工	1式	1式
雨水排水設備工	1式	1式
電気設備工	1式	1式
構造物撤去工	1式	1式
グラウンド・コート舗装工	1式	1式
グラウンド・コート施設整備工	1式	1式
契約変更の理由		
1) その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。		