

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	栄住宅エレベーター設置他工事
<p>契約変更内容（第6回）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 集会所 外壁補修数量の精算 2. 空家修繕項目の精算 3. 住戸内改修・空家修繕 雑排水管取替に伴う内装改修の追加 4. キャンセル住戸設備の数量精算 5. 交通誘導員の増員配置 	
<p>契約変更理由</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため 2. 空家の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため 3. 住戸内・空家の詳細調査の結果、雑排水管取替が必要となったため 4. 住民都合により、工期間際に工事取止めとなったため 5. 工事着手にあたり施工調査を行った結果、工事安全確保のため、仮設資機材の搬出入とかけ払いの際に増員する必要が生じたため 	