

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	東灘処理場 脱水機棟受変電設備工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>本工事は、東灘処理場において、脱水機棟受変電設備の改築更新を行うものである。</p> <p>脱水機棟受変電設備工                      1 式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事は複数の年度にまたがる工事であるため、請負業者の資材調達や人件費は契約当初から実手配に至るまでに、大幅な変動が見込まれた。</p> <p>受注者又は発注者は、神戸市工事請負契約約款 24 条により、インフレーション又はデフレーションにより請負代金額が不相当となった場合に請負代金額の変更を請求できることとなっており、令和 6 年 7 月 30 日に請負業者よりスライド請求を受けた。</p> <p>請求内容を本市により精査した結果、請負代金額の変更が必要となったため、インフレスライドによる変更を行う。</p>	