

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	東灘処理場 脱水機棟受変電設備工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>本工事は、東灘処理場において、脱水機棟受変電設備の改築更新を行うものである。</p> <p>脱水機棟受変電設備工 1 式</p> <p>設計変更にて、以下の項目について変更、追加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ケーブル等の数量の変更を行う。</li> <li>(2) 仮設中継箱および仮設配電ケーブル設置・撤去、仮設ステージの追加を行う。</li> <li>(3) 石綿含有調査分析の追加を行う。</li> <li>(4) 石綿含有産業廃棄物除去・処分を追加する。</li> <li>(5) 変圧器基礎工、ピット築造工を削除する。</li> <li>(6) コンデンサ廃油処分を削除する。</li> <li>(7) その他、上記に伴う軽微な変更を行う。</li> </ul>	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事において、以下の理由により変更を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 別途工事における脱水設備更新の進捗にあわせ、切替に伴うケーブル等の数量の変更が必要となったため。</li> <li>(2) 機器切替に伴う設備の停止期間が発生しないよう仮設設備を使用したため。また、機器搬入時に屋上の耐荷重を超過しないよう仮設ステージを追加したため。</li> <li>(3) 事前調査の結果、石綿含有産業廃棄物調査分析の追加が必要となったため。</li> <li>(4) 石綿含有産業廃棄物調査分析の結果、石綿含有産業廃棄物除去・処分が必要と判明したため。</li> <li>(5) 変圧器設置方法の変更により、変圧器基礎工及ピット築造工が不要となったため。</li> <li>(6) コンデンサの油量が少なく廃油せず産廃処分としたため。</li> </ul>	

(公表様式第6号)