

# 変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	兵庫区平野町天王谷法面对策工事
<p>契約変更前の工事概要</p> <p>【北工区】法面補強土工 N=550 箇所 【南工区】柔構造物工 L=92m、吹付砕工 L=1188m</p> <p>契約変更後の工事概要</p> <p>【北工区】法面補強土工 N=511 箇所 【南工区】柔構造物工 L=92m、吹付砕工 L=1188m</p>	
<p>設計変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・北工区において現地調査の結果、鉄筋挿入工が挿入本数を減少することとなり減工となった。</li><li>・また、落石防護網設置工が対策必要な箇所が見つかったことにより、範囲が広がり増工となった。</li><li>・その他、現地・数量精査による。</li></ul> <p>以上</p>	