

# 契約変更理由書

神戸市

| 工 事 名   | こうべ小学校北校舎棟内装改修他工事 |
|---|-------------------|
| 契約変更後の工事概要  |                   |
| 建築工事  |                   |
| 1. 職員室掃出しサッシ取付工事の追加   |                   |
| 2. 多目的室外構アスファルト工事の追加  |                   |
| 3. スロープ2段手摺工事の追加  |                   |
| 4. その他、仕様及び寸法の変更  |                   |
| 電気設備工事  |                   |
| 1. 配線・配管ルート変更(幹線・動力・電灯・時計・放送・テレビ・誘導支援・自火報)                  |                   |
| 2. 配線追加(職員室KIFF電話用・ミマモルメ用)                                  |                   |
| 3. コンセント追加・取止め(保健室・校長室)                                     |                   |
| 4. 非常放送アンプにおけるメッセージ追加                                       |                   |
| 5. 誘導支援設備更新追加(職員室・保健室・校長室・事務室・管理人室)                         |                   |
| 6. 照明制御用リモコン盤追加(多目的室)                                       |                   |
| 7. 放送パワーアンプ更新追加   |                   |
| 8. 職員室内機器仮移設取止め   |                   |
| 機械設備工事  |                   |
| 1. 多目的室屋上の膨張タンク撤去   |                   |
| 2. 保健室に床用ガス栓の追加   |                   |
| 3. 印刷室に空調追加(既設空調の移設)  |                   |
| 4. その他仕様の変更   |                   |
| 契約変更の理由   |                   |
| 建築工事  |                   |
| 1. 学校運営上、施設利便性が向上すると判断したため。                                 |                   |
| 2. 現地詳細調査の結果、既存土間仕上の劣化が著しく、転倒等の危険性があったため既存撤去の上、新設する。        |                   |
| 3. 学校運営上、施設利便性が向上すると判断したため。                                 |                   |
| 4. 現場収まりの詳細検討の結果、仕様、寸法を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため。        |                   |
| 電気設備工事  |                   |
| 1. 現地調査の結果、ルート変更が必要と判明したため。                                 |                   |
| 2. 現地調査の結果、配線追加が必要と判明したため。                                  |                   |
| 3. 学校からの要望により、コンセントの追加・取止めが必要となったため。                        |                   |
| 4. 学校からの要望により、非常放送アンプにおけるメッセージ追加が必要となったため。                  |                   |
| 5. 学校からの要望により、誘導支援設備更新追加が必要となったため。                          |                   |
| 6. 現地調査の結果、照明制御用リモコン盤追加が必要と判明したため。                          |                   |
| 7. 現地調査の結果、放送パワーアンプ更新追加が必要と判明したため。                          |                   |
| 8. 工程調整の結果、仮移設が不要となったため。                                    |                   |
| 機械設備工事  |                   |
| 1. 学校からの要望により、膨張タンクの撤去が必要となった。                              |                   |
| 2. 学校からの要望により、ガス栓を追加する。                                     |                   |
| 3. 学校からの要望により、印刷室への既設の空調の移設が必要となった。                         |                   |
| 4. 他工事との取合い調整、現場収まりの詳細検討の結果、仕様を変更することにより安全性、利便性、耐久性が向上するため。 |                   |