

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	南町 1 丁目地区他污水管改築工事
契約変更後の業務概要 管きょ更生工 既設管径 250 mm L=1073.80m 取付管更生工 2 箇所 マンホール蓋取替工 1 式 マンホール修繕工 1 式 取付管およびます工 1 式 付帯工 1 式 仮設工 1 式	
契約変更の理由 本工事は、南町 1 丁目地区他の污水管を改築するものであるが、以下の理由により契約変更が生じる。 ・ 事前調査の結果、取付管およびます工が減工となる。 ・ 取付管およびます工の減工に伴い、付帯工が減工となる。 ・ 事前調査の結果、前処理工が増工となる。 ・ 事前調査及び現地精査の結果、その他の数量に増減が生じる。	

(公表様式第 6 号)