

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	君影町 5 丁目地区他污水管改築工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>・ 管きょ更生工    <math>\phi</math> 250mm    L=323.48m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. マンホール事前調査の結果、当初想定以上に腐食範囲が広がっていたため、16箇所のマンホールにて、マンホール更生工の施工範囲が増工となる。また、同様の理由からマンホール蓋取替工についても4箇所増工となる。</p> <p>2. 警察協議及び上記変更に伴い、仮設工が増工となった。</p> <p>3. 現地精査の結果、各工種の数量に若干の増減が生じる。</p>	

(公表様式第6号)