

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	篠原雨水幹線改築工事
<p>&lt; 契約変更後の工事概要 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 管きょ工 □800×500mm 他 L=30.94m</li><li>・ 付帯工 一式</li><li>・ 仮設工 一式</li></ul>	
<p>本工事は、老朽化した篠原雨水幹線の改築を行うものであり、以下により設計変更が生じる。</p> <p>(設計変更の理由)</p> <p>①付帯工 増工</p> <p>道路管理者との立会の結果、舗装復旧面積が増大したため、増工となる。</p> <p>②仮設工 増工</p> <p>①による施工日数の増大に伴い、交通誘導警備員の配置人数が増えることとなり、増工となる。</p> <p>③その他、数量精査の結果による。</p>	