

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	和田岬地区他雨水幹線改修工事
<b>契約変更後の業務概要</b> 管路施設修繕工 1 式 既設管渠閉塞工 1 式 付帯工 1 式 仮設工 1 式	
<b>契約変更の理由</b> 本工事は、和田岬地区他の雨水幹線の改修をするものであるが、以下の理由により契約変更が生じる。  ・ 事前調査の結果、管路施設修繕工を減工する。 ・ 既設管路閉塞工において、既設管路内の汚泥及び海水（漏水）が予想以上に多かったため、汚泥運搬及び汚泥処理が増工となる。 ・ 事前調査及び現地精査の結果、その他の数量に増減が生じる。	

（公表様式第 6 号）