

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	玉津処理場 水処理計装設備取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>本工事は、玉津処理場において、水処理計装設備の取替えに必要な電気設備工事で、その概要は下記のとおりである。</p> <p>・ 水処理計装設備取替工 1 式</p> <p>設計変更にて、下記の変更を行う。</p> <p>（金額変更）</p> <p>・ 石綿分析費用の追加</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事において、以下の理由により変更を行う。</p> <p>（金額変更）</p> <p>特記仕様書の第 1 章 総則－第 1 項 一般事項－10. 石綿事前調査(2) より施工開始前に石綿調査を行ったところ、2 系終沈電気室防火区画処理材で石綿含有が不明なものがあり、それについて分析を行ったため。</p> <p>「分析調査箇所」</p> <p>・ 防火仕切板 1 検体</p> <p>・ 耐熱シール材 1 検体</p>	

(公表様式第 6 号)