

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	ポートアイランド広場整備工事			
工 事 概 要				
変更前				
	排水構造物工	L=361m	防護工	L=27m
	舗装工	703m ²	電気設備工	L=302m
	給水設備工	L=167m	植栽工	1 式
変更後				
	排水構造物工	L=325m	防護工	L=120m
	舗装工	855m ²	電気設備工	L=480m
	給水設備工	L=167m	植栽工	1 式
契約変更の理由				
<ul style="list-style-type: none">・ イベント開催時の設営や資材搬入を行う必要があるため、乗入を増工した。・ その他、現地精査の結果、数量の増減が生じた。				