

星陵台児童館外壁他改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区星陵台1-1-3
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月2日から令和8年1月30日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月27日
- ・契約金額（税込）

変更前	14,975,400円
変更額	-3,267,000円
変更後	11,708,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区青木5丁目6番14号
（株）磯辺建設
代表取締役 磯辺 正嘉

◆備 考