

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工事名	星陵台児童館外壁他改修工事
契約変更内容	
① 外構改修工事の取り止め	
契約変更理由	
① 既存塀、門扉、フェンス等の外構改修工事について、星陵台児童館からの別途発注とする旨の施設要望があったため、本工事での外構改修工事を取り止める。	