

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	シーサイドハイツ金平・水木住宅エレベーター改修工事
契約変更後の工事概要 (石綿含有床の撤去作業追加) シーサイドハイツ金平 エレベーター機械室内、石綿含有床の除去作業を追加する。	
契約変更の理由 シーサイドハイツ金平の機械室の床を分析したところ、石綿が含有していることが確認された。エレベーター更新工事を安全に進めるため、石綿が含有している床の撤去作業を追加する。	