

契約変更理由書

工事名	大町公園防球フェンス改修工事		
契約変更後の工事概要			
	(当初)	(変更)	(増減)
埋戻し	28m <sup>3</sup>	35m <sup>3</sup>	7 m <sup>3</sup>
構造物とりこわし・運搬・処分	14m <sup>3</sup>	21m <sup>3</sup>	7 m <sup>3</sup>
PCフェンス工	118m	117m	△1m
縁石ブロック工 (C)	0m	13m	13m
			他
契約変更の理由			
・ 既設防球フェンスの基礎が設計数値より大きかったため土工及び構造物とりこわし・運搬・処分が増工となる。			
・ 現況グラウンドのGLが広場のGLより高い箇所があったため土留めとして縁石ブロック工 (C) が増工となる。			
・ 現地精査の結果により施工数量等に増減が生じる。			