

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	摩耶ふ頭物揚場舗装改良工事
変更概要	
(当初)【工事概要】 舗装工 A=2, 509 m ² 、舗装版撤去工 A=2, 343 m ²	
(最終)【工事概要】 舗装工 A=2, 525 m ² 、舗装版撤去工 A=2, 556 m ²	
契約変更の理由	
<ul style="list-style-type: none">・切削オーバーレイ部を詳細測量した結果、オーバーレイから一部舗装工打ち換え（舗装工（2））に変更した。・その他現地精査の結果、数量の精算を行う。	