

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	垂水小学校校舎棟建設機械設備工事その 2（変更 4 回目）
契約変更後の工事概要	
<p>① 北校舎排水管（150A）および汚水桝（7 ヶ所）撤去の取りやめ</p> <p>② 北校舎空調機（室内機 27 台、室外機 24 台）を再使用用として撤去（旧本多聞小学校で搬入）</p>	
契約変更の理由	
<p>① 現地工事調整した結果、建築工事で撤去することとしたため。</p> <p>② 施設所管課より要望があったため。</p>	