

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	苔谷公園コミュニティセンター受変電設備他改修工事
<p>契約変更の概要</p> <p>①プルボックスの追加及び仕様変更</p> <p>②仮設低圧引込工事の追加</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①現地詳細調査の結果、当初のサイズではケーブルが収まらないことが判明したため、プルボックスのサイズを変更する。また、施工性、安全性を確保する目的で、途中にプルボックスを追加する。</p> <p>②施設管理者との協議の結果、冷蔵庫など仮設電源が必要な設備があることが判明したため、仮設電源の引込工事を追加する。</p>	