

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	天城通 5 丁目地区他污水管改築工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>・ 管きょ更生工</p> <p> φ 200 L= 20.57m</p> <p> φ 250 L=1168.37m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事は、天城通 5 丁目地区他の老朽化した污水管路を、開削工法及び更生工法により改築するものである。以下の理由により変更が生じる。</p> <p>1. 管きょ更生工 (250 mm) の減工</p> <p> 現地調査の結果、当初夜間施工であった路線を昼間施工で実施するため、管きょ更生工 (夜間施工) が減工となる。</p> <p>2. 取付管およびます工の減工</p> <p> 現地調査の結果、取付管およびますの布設替が減少するため、減工となる。</p> <p>3. 本管修繕工の減工</p> <p> 現地調査の結果、本管修繕工が減少するため、減工となる。</p> <p>4. 仮設工の増工</p> <p> 関係機関との協議の結果、交通誘導警備員が増加するため、増工となる。</p> <p>5. 準備費の増工</p> <p> 事前調査の結果、前処理箇所数が増加するため、増工となる。</p> <p>6. その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。</p>	