

# 契約変更理由書

神戸市

業 務 名	御蔵通 7 丁目地区他污水管改築工事		
契約変更後の業務概要			
管きょ更生工	φ 250 mm L=1245.49m		
取付管更生工	9 箇所		
マンホール蓋取替工	1 式	マンホール修繕工	1 式
取付管およびます工	1 式	付帯工	1 式
仮設工	1 式		
契約変更の理由			
本工事は、御蔵通 7 丁目地区他の污水管を改築するものであるが、事前調査の結果、以下の理由により契約変更が生じる。			
1. 管きょ更生工			
取付管の使用状況（未使用等）が当初想定と異なったため、取付管口等補強工及び取付管口せん孔仕上工が減工となる。			
2. 取付管更生工			
施工が必要な取付管数が当初想定よりも増えたため、取付管更生工が増工となる。			
3. 管きょ布設替工、取付管およびます工			
布設替えが必要な管きょ及び取付管が当初想定よりも減ったため、数量及び付帯工が減工となる。			
4. 仮設工			
現地精査及び所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備員が増工となる。			
5. 前処理工			
管更生に支障となる浸入水が多数確認されたため、前処理工が増工となる。			

（公表様式第 6 号）