

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	税関線東側歩道拡幅工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>道路土工 一式、構造物撤去工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式、仮設工 一式</p>	
<p>設計変更の理由</p> <p>「令和 7 年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。</p>	