

## 契 約 変 更 理 由 書

工事名	落合クリーンセンター天井断熱材改修工事
契約変更内容	
<p>①既設ハト除けネット上に落下していた石綿含有建材について撤去・処分を行う（16カ所）。</p> <p>②上記の除去作業完了後にプラットフォーム全面をＨＥＰＡフィルター付き真空掃除機にて清掃を行う。</p> <p>③ハト除けネットの撤去・復旧を一部取り止め</p> <p>④腐食した軒樋について補修工事を追加する</p>	
契約変更理由	
<p>①既設ハト除けネットの撤去復旧作業の開始に先立ち、現地詳細調査を行った結果、設計時点では確認できない高所にあるハト除けネット上に、石綿含有建材が落下していることが分かったため、ハト除けネット撤去に先立ち当該石綿含有建材の処理を行うこととなった。</p> <p>②また、施設管理者の要望により、上記①の作業を行ったのちに、プラットフォーム上の全面について清掃を行うこととなった。</p> <p>③ハト除けネットの一部について、現地詳細調査の結果一時撤去復旧の必要がないことが判明したためこれを取りやめる。</p> <p>④現地詳細調査の結果、軒樋の腐食が発見されたためこれを補修する。</p>	