

契 約 変 更 理 由 書

工事名	本山南小学校こどもひろば整備電気設備工事
契約変更内容	
1) 電灯・動力幹線の施工に係る壁貫通の追加	
2) 非常照明の追加	
3) UTPケーブルを cat5e から cat6A に変更	
4) モニタ付インターホン子機の追加	
契約変更理由	
1) 現場調査により必要が生じたため	
2) 官公署（建築）との協議による	
3) 施設管理者の要望による	
4) 施設管理者の要望による	