

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	鈴蘭台処理場管理本館・電気室空調機器更新工事
契約変更内容	
<div>1. 2F 男女休憩室の空調室外機の設置場所を 1 階へ変更</div> <div>2. 分場オゾン電気室室内機取付高さの変更</div> <div>3. 低段電気室室内機取付位置の変更</div> <div>4. 水質試験室リモコン取付位置の変更</div> <div>5. PAC-A 既設架台の塗装の追加</div>	
契約変更理由	
<div>1. 2F 男女休憩室の空調室外機について、よりメンテナンス性を良くするため、軒天から 1 階に設置場所を変更する。</div> <div>2. 分場オゾン電気室の室内機について、よりメンテナンス性を良くするため、設置位置を扉上部まで下げる。</div> <div>3. 低段電気室の室内機について、よりメンテナンス性を良くするため、設置位置を変更する。</div> <div>4. 水質試験室の室内機のリモコンについて、より操作性を良くするため、設置位置を変更する。</div> <div>5. 調査の結果、PAC-A 系統の既設鉄骨架台に一部腐食が見られたため、塗装補修を追加する。</div>	