

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	ポートアイランド中南物揚場防舷材補修工事
工事概要 当初 防舷材撤去 38 基 防舷材取付 15 基 最終変更 防舷材撤去 39 基 防舷材取付 16 基	
契約変更の理由 (設計変更) <ul style="list-style-type: none">● 現地確認の結果、当初想定していなかった防舷材 1 基について、劣化が見られたため上下反転取付を行い、それに伴う防舷材撤去・取付が増工となる。● 当初は防舷材の撤去と取付を別日で行うように計画していたが、撤去と取付の同時施工が可能であったため作業日数が想定より少なくなった。このため交通誘導警備員 B が減工となる。	