

須磨多聞線（西須磨）橋梁下部工新設工事（その3）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区行幸町3・4丁目
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和5年10月31日から令和8年9月30日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月12日
- ・契約金額（税込）

変更前	541,332,000円
変更額	104,557,200円
変更後	645,889,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本1-57
港建設（株）
代表取締役 米田 一平

◆備 考