

## ハーバーランド東（弁天）デッキ改良工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区東川崎町 1 丁目
- ・工 種 鋼構造物
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年3月26日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第 4 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・契約金額（税込） 変更前 1,133,603,900円  
変更額 49,753,066円  
変更後 1,183,356,966円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋町 4 丁目 4 番 1 2 号  
窪田工業（株）  
代表取締役 窪田 昌実

## ◆備 考