

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	ハーバーランド東（弁天）デッキ改良工事
<p>【工事概要】</p> <p>歩道橋延長 L=128.5m</p> <p>上部工 1 式, 階段工 L=24.9m, 橋脚 N=6 本, 杭基礎 N=38 本</p> <p>シェルター 1 式, 道路改良 1 式, 設備工 1 式</p> <p>【工期】</p> <p>契約年月日 令和 6 年 3 月 25 日</p> <p>完成期限 令和 8 年 3 月 31 日</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①デッキ接続箇所の建物側工事や地下埋設物移設工事等の関連工事との協議の結果、デッキシェルター構造の一部変更や歩道部の交通安全施設の追加整備等が必要となり、増工となった。</p> <p>②地元・警察協議により、当初想定していた作業時間帯が変更になった工種があり、増額・減額が生じた。</p> <p>③熱中症対策に関する現場管理費の補正により、増額となる。</p> <p>④その他工種の変更並びに数量の増減については、現地精査による。</p> <p>⑤神戸市工事請負契約約款第 2 4 条第 7 項の規定に基づく請負代金額変更の請求による増額。</p>	