

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	王子動物園サバンナゾーン一次造成他工事
<p>契約変更の概要</p> <p>【土木】 1. 伐採樹木の増工 2. 交通誘導警備員の増工</p> <p>【建築】 1. 外構解体撤去工事の一部取り止め 2. 仮囲い等の設置・盛替え内容及び一部仕様の変更</p> <p>【機械】 1. 給水管引込位置を北側へ移動 2. 給水管用仕切弁を追加 3. 将来工水用配管および仕切弁の口径を変更 4. 排水繋ぎ込み箇所を変更</p>	
<p>下記理由により、設計変更を行う。</p> <p>(設計変更理由)</p> <p>【土木】</p> <p>1. 現地調査の結果、伐採樹木の仕様や数量に変更が生じた。</p> <p>2. インフラ整備のルート変更等に伴い、交通誘導警備員が増工となった。</p> <p>【建築】</p> <p>1. 現地詳細調査の結果、一部の雨水排水側溝・柵について、撤去することで既存建物に影響を及ぼすおそれがあることが判明し、解体撤去工事の取り止めをする必要が生じたため。</p> <p>2. 施設管理者との協議の結果、別途現地調査のために仮囲いの一部盛替えを行う必要が発生したため。また、近接して飼育している動物への配慮のために、仮囲いの新設及び、一部仮囲いの仕様を変更する必要が生じたため。</p> <p>【機械】</p> <p>1. 現場詳細調査の結果、給水管引込み位置に干渉物があることが判明し、引込位置を変更する必要があったため。</p> <p>2. 現場詳細調査の結果、次期工事との取り合いのため、仕切弁が必要であると判明したため。</p> <p>3. 現場詳細調査の結果、将来工水用配管の口径変更が必要であると判明したため。</p> <p>4. 現場詳細調査の結果、排水管の勾配がとれないことが判明し、繋ぎ込み箇所を変更する必要があったため。</p> <p>その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。</p>	