

## 契 約 変 更 理 由 書

工事名	(仮称) 新北区文化センター建設工事
<p>契約変更内容</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 計画通知等の審査対応に伴う変更</li><li>2 地中障害物等の撤去に伴う変更</li><li>3 踏切監視員の設置に伴う変更</li></ol>	
<p>契約変更理由</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 発注後、計画通知等の申請手続き時において、基礎、柱、梁などの構造上主要な部分の形状や仕様（コンクリート強度、断面形状、配筋本数など）の変更及び、排煙の見直しに伴う排煙窓の追加等が必要となった。</li><li>2 現場詳細調査の結果、既存図では確認できなかった擁壁及び地中障害物が確認されたため、施工上支障が生じることから撤去する必要が生じた。</li><li>3 本工事契約後、神戸電鉄と近接協議の結果、本踏切が三叉路の近くに位置し、車両が混雑した際に大型車両の一部が踏切内に残ってしまう恐れがあるとの理由から、令和 8 年 1 月～令和 9 年 3 月末まで大型車両運行時に踏切監視員を設置する必要が生じた。</li></ol>	