

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	倉石保育所・稗田地域福祉センター屋根・外壁他改修工事
<p>契約変更内容</p> <p>1 既存劣化調査による劣化部修繕対応の追加</p> <p>2 軽微な仕様・寸法等の変更</p> <p>3 上記に伴う電気設備工事の変更</p> <p>4 上記に伴う機械設備工事の変更</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1 現場施工調査の結果、既存部に劣化状況が確認され、安全性等の確保のため 取替や修繕の対応が必要となったため</p> <p>2 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、 耐久性等が向上するため</p> <p>3 現地調査結果及び施設側との協議の結果、仕様等に変更が生じたため</p> <p>4 現地調査結果及び施設側との協議の結果、仕様等に変更が生じたため</p>	