

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	(仮称)新玉津住宅建設工事 設計変更 (第 1 回)
<p>契約変更内容</p> <p>1 南棟 地中障害物撤去・杭再施工</p> <p>2 北棟 地中障害物撤去</p> <p>3 軽微な仕様・寸法等の変更</p>	
<p>契約変更理由</p> <p>1 本杭施工中に地中障害物が見つかり、その撤去が必要となったため</p> <p>2 本杭施工中に地中障害物が見つかり、その撤去が必要となったため</p> <p>3 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため</p>	