

## 契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	ひよどり台住宅 66・67 号棟エレベーター設置他工事
<p>(第 2 回設計変更)</p> <p>契約変更内容</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 仮設工事の変更</li> <li>2 シーリング打替の追加</li> <li>3 外壁改修工事の精算</li> <li>4 防水工事の仕様変更</li> <li>5 軽微な仕様・寸法等の変更</li> <li>6 鉄骨設計変更</li> </ol>	
<p>契約変更理由</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 地元調整の結果、工事車両の通行が困難となったため、仮設資材のリース延長及び追加の必要が生じた。</li> <li>2・5 現場詳細調査の結果、劣化が多数発見され変更及び追加する必要が生じた。</li> <li>3 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。</li> <li>4・6 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため</li> </ol>	