

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	ひよどり台住宅 66・67 号棟エレベーター設置他電気設備工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>①在宅住戸数および空家住戸数の見直し ②住戸内で改修する配線・機器等の見直し</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>①設計時と比べ、空家となった住戸が増えたことや改修を拒否する住民がいたため。 ②現場を詳細検討した結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。また、現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。</div>	