

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	新バスターミナルビル周辺デッキ工事
契約変更後の工事内容	
工場製作工：1 式、工場製品輸送工：1 式、歩道橋新設工：1 式、歩道橋改築工：1 式、歩道橋撤去工：1 式、構造物撤去工：1 式、排水構造物工：1 式、舗装工：477 m ² 、防護柵工：1 式、仮設工：1 式、機械設備工事：1 式、電気設備工事：1 式、建築工事：1 式	
設計変更の理由	
①工種の変更並びに数量の増減については、現地精査による。	
②神戸市工事請負契約約款第 2 4 条第 7 項の規定に基づく請負代金額変更の請求による増額。	