

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	馬場町地区他污水管改築工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div><div><div><div>・ 管きょ更生工(φ 200mm)</div><div>・ 管きょ更生工(φ 250mm)</div><div>・ 取付管更生工</div><div>・ 付帯工</div></div><div><div>L= 13.00m</div><div>L=1397.85m</div><div>1式</div><div>1式</div></div></div></div>	
<div>【契約変更の理由】</div> <div>本工事は、兵庫区馬場町地区他に布設されている既設污水管を管更生工法により改良するものであり、下記の理由により変更が生じる。</div> <div><div>1. 管きょ更生工＜既設管径250mm＞の増工</div><div>管きょ本管の事前調査結果をもとに、施工方法を検討した結果、管きょ布設替工（管径250mm）と管きょ布設替工（管径200mm）が減工となり、管きょ更生工＜管径250mm＞が増工となる。</div><div>2. 取付管およびます工の減工</div><div>取付管の事前調査の結果、施工が必要な取付管数が当初想定よりも減ったため、取付管およびます工が減工となる。</div><div>3. 付帯工の減工</div><div>管きょ布設替工（管径250mm）と管きょ布設替工（管径200mm）と取付管およびます工の減工に伴い、付帯工の舗装復旧工が減工となる。</div><div>4. その他</div><div>数量の増減は、現地精査及び事前調査の結果による。</div></div>	