

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	住吉宮町5丁目地区他污水管改築工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>・管きょ更生工</p> <p>φ 250 mm L=588.02m</p> <p>φ 350 mm L=122.55m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事は、住吉宮町5丁目地区他の老朽化した污水管路を、開削工法及び更生工法により改築するものである。以下の理由により変更が生じる。</p> <p>1. 管きょ更生工(φ 250 mm・φ 350 mm)の減工</p> <p>現地調査の結果、取付管口箇所数が減少するため、管きょ更生工(取付管口等補強工・取付管口せん工仕上工)が減工となる。</p> <p>2. 取付管およびます工の増工</p> <p>現地調査の結果、取付管およびますの撤去延長が増加するため、増工となる。</p> <p>3. 仮設工の増工</p> <p>関係機関との協議の結果、交通誘導警備員が増加するため、増工となる。</p> <p>4. 準備費の増工</p> <p>事前調査の結果、前処理箇所数が増加するため、増工となる。</p> <p>5. その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。</p>	