

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	泉台地区他雨水幹線改修工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>・管路施設修繕工 1 式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事は老朽化した雨水幹線を改修することが目的であり、下記のことから設計変更する理由が生じた。</p> <p>・138～142 路線においては、前回変更時に概算額で変更しており、この区間を精査したところ補修対象の数量が増減したため、断面修復工に増減が生じた。</p> <p>・その他の項目についても数量を精査したところ、各工種の数量に増減が生じた。</p>	

(公表様式第 6 号)