

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	西舞子地区他雨水幹線改修工事
契約変更後の工事概要	
・ 管路施設修繕工	1 式
・ 付帯工	1 式
・ 仮設工	1 式
契約変更の理由	
① 現地確認の結果、道路機能を兼ねる雨水幹線床版の一部が道路管理者により既に補修済となっているなど、事前調査が不要となった箇所があった。これにより、部材取替工および準備工が減工となる。	
② 劣化部除去の結果、劣化範囲が想定より浅い箇所が複数存在したことから施工数量が減り、断面修復工が減工となる。	
③ 上記に伴う数量減に伴い、交通管理工が減工となる	
④ その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。	

(公表様式第6号)