

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	西部処理場 2 系 2 号最初沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備他工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>・ 2 系 2 号最初沈殿池汚泥かき 寄せ機機械設備工 1 式</p> <p>・ 最初沈殿池防食被覆工 1 式</p> <p>設計変更にて、防食被覆施工範囲を現地調査により増工する。</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事は、西部処理場内の 2 系 2 号最初沈殿池汚泥かき 寄せ機機械設備の改築更新及び、最初沈殿池等の劣化部除去・断面修復および防食被覆を行うものであるが、現地精査の結果、以下の理由により設計変更が生じる。</p> <p>1. 既設の防食被覆施工範囲が設計の防食被覆施工範囲よりも 200mm 程度大きく、劣化部除去時に既設防食塗装や断面修復モルタルが剥離する懸念があったため、劣化部除去工及び断面修復工を増工する。</p> <p>2. その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。</p>	