

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	須磨多聞線(西須磨)橋梁上部工製作及び架設工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>橋長 L=317m</p> <p>工場製作工 1 式, 鋼橋架設工 1 式, 橋梁付属物工 1 式</p> <p>舗装工 1 式, 道路照明工 1 式, 仮設工 1 式</p> <p>施工ヤード整備工 1 式, 歩道整備工 1 式, 周辺道路整備工 1 式</p>	
<p>■設計変更の理由</p> <p>・ 山陽電車委託部分も含めて上部工架設に関する施工ヤードの整備を検討・実施する中で、現地踏査や山陽電車、周辺利用施設との協議により、ヤードの範囲拡大や排水の整備が必要となり、周辺道路整備工が増工となった。</p> <p>・ 現地精査、設計照査等の結果、その他工種数量に増減が生じる。</p> <p>以上</p>	