

設計変更理由書

神戸市

|   |             |
|---|-------------|
| 工 事 名   | 垂水駅東線道路改良工事 |
| 契約変更後の工種概要  |             |
| 土工 1 式    排水工 1 式    雨水幹線撤去工 1 式<br>舗装工 1 式    区画線工 1 式    防護柵工 1 式    照明工 1 式<br>塗装工 1 式    仮設工 1 式    構造物取壊し工 1 式    雑工 1 式 |             |
| 契約変更の理由   |             |
| ・ 神戸市工事請負契約約款第 2 4 条第 7 項の規定に基づく請負代金額変更の請求による増額。  |             |