

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	大町橋耐震補強・補修工事
設計変更後の工事概要 大町橋 橋長L=32.0m 工場製作工：1式、舗装工：1式、護岸工：1式、橋梁付属物工：1式 橋梁補修工：1式、仮設工：1式	
〈設計変更の理由〉  ・ 現地調査の結果、橋梁補修工の増工が生じた。増工部の補修箇所において、機械足場での施工が不可能であることから、吊足場が増工となる。  ・ 警察協議の結果、規制時の交通誘導員が増工となった。また歩道部軽量コンクリート打設後の養生に伴う、作業時間外の固定規制設置時に交通誘導警備員の配置が必要となった。これに伴い、交通管理工が増工となる。  ・ その他現地精査に伴い、数量に増減が生じる。	