

設計変更理由書

神戸市

業 務 名	落合橋他 1 橋補修工事
契約変更後の工事概要	
【落合橋】橋長 L=26.34m 橋梁補修工 1 式 橋梁附属物工 1 式 仮設工 1 式 舗装工 1 式 【落合橋側橋】橋長 L=30.5m 工場製作工 1 式 現場塗装工 1 式 橋梁補修工 1 式 仮設工 1 式	
設計変更の理由	
<ul style="list-style-type: none">河川管理者との協議の結果、出水期の足場占用ができず、出水期に足場で施工予定だった工種を一部橋梁点検車で施工する計画に変更となったため、橋梁点検車が増工となる。	