

税関線東側歩道拡幅工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区加納町 6 丁目他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月28日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月10日
- ・契約金額（税込）

変更前	80,004,100円
変更額	14,878,600円
変更後	94,882,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻通 1 - 5 - 1 3
大志総業（株）
代表取締役 河田 誠

◆備 考