

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	税関線東側歩道拡幅工事
<p>【工事概要】</p> <p>施工延長 L=459m</p> <p>道路土工 1 式、構造物撤去工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、 標識工 1 式、道路附属物工 1 式、仮設工 1 式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>現地精査により、工種の変更並びに数量の増減が生じた。</p>	