

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	長田区大日丘町法面对策工事（その３）
契約変更後の工事概要 土工 一式、法面保護工 一式、かご枠工 一式、排水工 一式	
設計変更の理由 <ul style="list-style-type: none">・ 設計平面図と横断図のセンター位置、断面構成に不整合が生じていたため、法面設計を見直したところ、法面形状が変更となり、かご枠工、土工、法面保護工の数量に変更が生じた。・ 法面設計見直しに伴い、樹木伐採工が増工となった。・ 現地精査の結果、構造物の形状、延長、数量が変更となった。・ その他、現地精査により数量が変更となった。	

（公表様式第 6 号）